



TEORIA

10

INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS ÁGEIS NO MODELO STAGE-GATE: ESTUDO DE CASO BOSCH

Um case sobre implementação da abordagem ágil de forma combinada ao processo Stage-Gate, propiciando a utilização de modelos híbridos de gestão de projetos.

Rogério Nakamura, Sânia Fernandes



PERSPECTIVA

52

QUANTO VAI CUSTAR? CONE DE INCERTEZA - UM GUIA PARA EVITAR SURPRESAS COM INVESTIMENTOS

Neste artigo vamos examinar a incerteza das estimativas de custos de projetos de capital e os riscos de tomar uma decisão subestimando essa incerteza. Dados empíricos mostram que a estimativa de custos de um projeto de capital é uma distribuição estatística e não um único valor.

Paul Barshop

70 LIFE CYCLE CANVAS: GESTÃO DINÂMICA DE PROJETOS

PRÁTICA

Este modelo adere ao uso de uma tela para simplificação do modelo de gestão, mas agrega controle de mudança e boas práticas de gestão para todo o ciclo de vida do projeto.

Manoel Veras, Bruno Campelo

78 PMO AS A SERVICE: SEUS PROJETOS EM BOA FORMA

PERSPECTIVA

Uma solução sob medida para sua organização. Serviços, técnicas e ferramentas customizados para sua necessidade.

Luís César Menezes, Odair Capelozza

20 SEÇÃO ESPECIALISTA RESPONDE

PRÁTICA

O significado de resiliência e a aderência desse conceito à prática de gestão de projetos e programas. E ainda: como lidar com as exigências financeiras de negócios de fluxo de caixa quando planejamos e controlamos projetos?

Farhad Abdollahyan

24 EDUCAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E O IMPACTO DA DISCIPLINA GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

TEORIA

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo evidenciar a importância da disciplina "Gerenciamento da Integração" no impacto da aprendizagem em Gerenciamento de Projetos.

Armando Terribili, Thiago Ayre

30 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO INSPIRADO NA FILOSOFIA DFX

PERSPECTIVA

Como tangibilizar efetivamente qualidade nas soluções de produtos e serviços? DfX - Design for Excellence é uma abordagem baseada no conhecimento das dimensões da qualidade. Excelência e equilíbrio de design do produto ou serviço.

Wantuir Felipe

38 COLUNA PMO INSIGHTS

PRÁTICA

Estabelecendo um Balanced Scorecard para o PMO.

Américo Pinto

44 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DE ATIVOS E GESTÃO DE PROJETOS NA INDÚSTRIA

TEORIA

O trabalho discute uma proposta de mudança na cultura de gerenciamento de projetos nas indústrias, partindo do modelo reducionista para um modelo sistêmico, em que projetos se integrem à área de Gestão de Ativos da organização para entregar valor.

Daniel Rodrigues, João Mosquim

62 RE-PRIORIZANDO FATORES CRÍTICOS EM PROJETOS DE ERP NA FASE DE PÓS-IMPLEMENTAÇÃO

TEORIA

Com inspiração nas técnicas de knowledge discovery in databases (KDD), este artigo apresenta um revisão bibliográfica sobre projetos de ERP em fase de pós-implantação.

Julio Carvalho, Fernando Araujo, André Barcaui

58 PILARES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SUSTENTABILIDADE

O artigo discute o conceito de desenvolvimento sustentável, por meio da hipótese de que o gerenciamento de projetos influencia com práticas sustentáveis dentro da organização empresarial.

Paula Piassa

86 FALANDO DE PROJETOS

ANÁLISE

Stakeholders: Riscos em forma de pessoas. Entendendo o perfil comportamental.

Hélio Rodrigues Costa