

Ementa: Curso Preparatório para Certificação PMP

Curso	Preparatório para certificação PMP	
Duração (horas)		54
Quantidade de aulas (40min/aula)		82
Quantidade de professores		4
Aula	Tema	Professores
1	Módulo I - Certificação PMP	Entendendo a Certificação PMP
2		Como o exame é elaborado
3		Elaborando um projeto para a sua aprovação no exame
4		Dicas para aumentar as suas chances de sucesso
	Simulado Inicial	
5	Módulo II - Conceitos Básicos e Gerais de Gerenciamento de Projetos	Ética e Responsabilidade Profissional
6		Introdução - Conceitos Básicos
7		Influências Organizacionais e Ciclo de Vida do Projeto
8		Estrutura do Guia PMBOK - Processos de Gerenciamento de Projetos
9		Resolução de questões
10	Módulo III - Processos de Iniciação	Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
11		Identificar as Partes Interessadas
12		Resolução de questões
13	Módulo IV - Processos de Planejamento - 1ª parte	Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
14		Planejar o gerenciamento das partes interessadas
15		Planejar o gerenciamento das comunicações
16		Planejar o Gerenciamento do Escopo
17		Planejar o Gerenciamento do Cronograma
18		Planejar o Gerenciamento dos Custos
19		Cases
20		Resolução de questões
	Simulado Intermediário 1	
21	Módulo V - Processos de Planejamento - 2ª parte	Coletar os requisitos
22		Definir o escopo
23		Criar a EAP
24		Definir as atividades
25		Sequenciar as atividades
26		Cases
27		Resolução de questões
28	Módulo VI - Processos de Planejamento - 3ª parte	Estimar os recursos das atividades
29		Planejar o gerenciamento dos recursos humanos
30		Estimar as durações das atividades
31		Desenvolver o cronograma
32		Estimar os custos
33		Cases
34		Resolução de questões
35	Módulo VII - Processos de Planejamento - 4ª parte	Planejar o gerenciamento dos riscos
36		Identificar os Riscos
37		Realizar a análise qualitativa de riscos
38		Realizar a análise quantitativa de riscos
39		Planejar as respostas aos riscos
40		Cases
41		Resolução de questões
42	Módulo VIII - Processos de Planejamento (Execução) - 5ª parte	Planejar o Gerenciamento da qualidade
43		Planejar o gerenciamento das aquisições
44		Conduzir as aquisições
45		Determinar o orçamento
46		Cases
47		Resolução de questões
	Simulado Intermediário 2	
48	Módulo IX - Processos de Execução, Monitoramento e Controle - 1ª parte	Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
49		Gerenciar o engajamento das partes interessadas
50		Controlar o engajamento das partes interessadas
51		Gerenciar as Comunicações
52		Controlar as Comunicações
53	Módulo X - Processos de Execução, Monitoramento e Controle - 2ª parte	Cases
54		Resolução de questões
55		Mobilizar a equipe do projeto
56		Desenvolver a equipe do projeto
57		Gerenciar a equipe do projeto
58	Módulo XI - Processos de Execução, Monitoramento e Controle - 3ª parte	Monitorar e controlar o trabalho do projeto
59		Realizar a garantia da qualidade
60		Cases
61		Resolução de questões
62		Controlar o escopo
63	Módulo XII - Processos de Execução, Monitoramento e Controle - 4ª parte	Controlar o cronograma
64		Controlar os custos
65		Controlar a qualidade
66		Validar o escopo
67		Cases
68	Módulo XIII - Processos de Execução, Monitoramento e Controle - 5ª parte	Resolução de questões
69		Realizar o controle integrado de mudanças
70		Controlar os riscos
71		Controlar as aquisições
72		Cases
73	Módulo XIV - Simulação de questões para aperfeiçoamento.	Resolução de questões
74		Encerrar as aquisições
75		Encerrar o projeto ou fase
76		Cases
77		Resolução de questões
78	Módulo XV - Simulação de questões para aperfeiçoamento.	Resolução de questões comentadas - Aula 1
79		Resolução de questões comentadas - Aula 2
80		Resolução de questões comentadas - Aula 3
81		Resolução de questões comentadas - Aula 4
82		Resolução de questões comentadas - Aula 5
	Simulado Final	
	Simulados Extras	

Objetivos

- Solidificar conceitos básicos e avançados de Gerenciamento de Projetos, seguindo as boas práticas preconizadas pelo PMI®, e que compõem a base necessária para obter a certificação PMP®
- Praticar simulados em formato baseado no exame de certificação

Conteúdo Programático

- Simulado — visa exercitar questões abordadas na prova de certificação.
- Entendendo a Certificação PMP®
- Como o exame é elaborado
- Elaborando um projeto para a aprovação no exame
- Dicas para aumentar as suas chances de sucesso
- A Estrutura do Gerenciamento de Projetos
- A Norma de Gerenciamento de Projetos de um Projeto
- Ética e Responsabilidade Profissional
- Grupos de Processos do Gerenciamento de Projetos (seguindo a ordem mais provável de execução dos 47 processos do Guia PMBOK®, de acordo com a proposta do PMI®)
 - Iniciação
 - Planejamento
 - Execução
 - Monitoramento e Controle
 - Encerramento
- As Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas do Projeto