

Lições aprendidas 06

do projeto de construção do Titanic Evitando desastres em projetos

Kozak nos mostra que podemos aprender muito com os fatos que aconteceram no projeto do Titanic. Um projeto com a missão de construir o navio mais seguro do mundo que fracassou na sua viagem inaugural.

por Mark Kozak-Holland

Gerenciamento Ágil de Projetos 10

Colocando o Desenvolvimento de Software em Ordem

Scott mostra como as metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos podem prejudicar o gerenciamento de requisitos e colocar em risco o sucesso do projeto. Apresenta como as práticas ágeis podem contribuir para melhorar o desenvolvimento de software e como implementá-las no RUP - Rational Unified Process.

por Scott W. Ambler

Gerentes de Multiprojetos 62

Quais competências são necessárias?

Milosevic e Peerasit apresentam com muita propriedade quais as diferenças entre um gerente de projeto e um gerente de multiprojetos e aponta quais as competências necessárias para este tipo de gerente.

por Peerasit Patanakul, Ph.D e Dragan Milosevic, Ph.D

18 Gestão por Competências

Uma nova metodologia de gerenciamento do capital humano

28 RELAXAÇÃO – Uma das 15 Competências Comportamentais no Gerenciamento de Projetos

52 Uma Introdução ao UPMM

Metodologia de Gerenciamento de Projetos

Pitagorsky comenta as características importantes de uma metodologia de gerenciamento de projetos e como estas foram usadas pelo UPMM da ILL.

por George Pitagorsky

P2M 30

Project and Program Management Rumo a um novo paradigma?

Bredillet levanta neste artigo que há algum tempo percebemos a necessidade de esclarecer as ligações entre maturidade organizacional e P2M – Project and Program Management, especialmente com o surgimento e o desenvolvimento de normas direcionadas à maturidade das organizações com gestão de projetos, programas e portfólios.

por Prof. Christophe N. Bredillet

Estratégia 48

Os seis princípios vencedores de Napoleão

Jerry, de forma diferenciada, nos mostra a importância dos princípios para se ter uma estratégia vencedora. Para tal, faz uso de estudos sobre o mais reconhecido estrategista de sucesso da história – Napoleão, extraíndo princípios que deveriam nos orientar em projetos.

por Jerry Manas

Gestão de Projetos Globais 24

Uma perspectiva crescente

Cleland apresenta neste artigo a essência dos projetos globais e a importância de conduzi-los de forma efetiva para manter a competitividade das organizações no cenário internacional.

por Dr. David I. Cleland

70 Adotando Métodos de entrega Ágil

Sanjiv aborda neste artigo os princípios fundamentais dos métodos ágeis. E apresenta passos para a adoção destes métodos. Ainda, apresenta também como gerenciá-los e promover melhoria contínua.

por Sanjiv Augustine

76 Custos e Cronograma

Análise Integrada de Riscos em Projetos

Hullet neste artigo nos apresenta a importância de se fazer a análise de risco dos cronogramas integrados aos custos do projeto. O fato é que os riscos dos custos estão associados a duração das atividades do cronograma. E para termos uma estimativa de risco mais precisa é necessário separar estas fontes de risco.

por David Hulett